

Die ersten 90 Tage

Was in der Zusammenarbeit mit Naverion konkret passiert

Worum es geht

Diese Unterlage beschreibt, was in den ersten 90 Tagen der Zusammenarbeit mit Naverion konkret passiert – damit Sie vorher wissen, was Sie erwartet, wer wann eingebunden ist und welche Ergebnisse vorliegen.

Tag 1 bis 30 – Bestandsaufnahme und Stabilisierung

- › Aufnahmegespräch: Ziele, Engstellen, Erwartungen, Beteiligte, Entscheidungswege.
- › Digitale Inventarliste: Systeme, Verträge, Kosten, Zugänge, Risiken.
- › Sofortmaßnahmen: Backups, Erreichbarkeit, offensichtliche Störquellen.
- › Feste Ansprechperson und klarer Meldeweg für Störungen.
- › Ergebnis: dokumentierter Bestand und ein stabiler Grundbetrieb.

Tag 31 bis 60 – erste messbare Entlastung

- › Priorisierung: Welche drei Abläufe kosten aktuell am meisten Zeit?
- › Umsetzung der ersten Automatisierungen, bewusst klein gehalten.
- › Erster sinnvoller KI-Einsatz mit klaren Regeln zur Datenhaltung.
- › Aufräumen: nicht genutzte Verträge und Systeme werden beendet.
- › Ergebnis: sichtbar eingesparte Arbeitszeit in mindestens einem Ablauf.

Tag 61 bis 90 – Roadmap und Modernisierung

- › Roadmap für die folgenden zwölf Monate, priorisiert nach Nutzen.
- › Festlegung der Kennzahlen, an denen der Fortschritt gemessen wird.
- › Modernisierung der Bereiche mit dem größten Hebel – Schritt für Schritt.
- › Feste Abstimmungstermine und Berichtsform für die Geschäftsführung.
- › Ergebnis: ein verabschiedeter Plan und laufender Betrieb aus einer Hand.

Wer wie viel Zeit einbringt

Rolle	Aufgabe	Aufwand in 90 Tagen
Geschäftsführung	Ziele, Priorisierung, Entscheidungen	ca. 6 bis 8 Stunden
IT-/Digitalverantwortliche	Zugänge, Bestand, Abstimmung	ca. 10 bis 16 Stunden
Fachbereiche	Beschreibung der Abläufe, Tests	je 2 bis 4 Stunden
Naverion	Analyse, Umsetzung, Betrieb, Dokumentation	laufend im Paketumfang

Woran Sie den Fortschritt messen

- › Eingesparte Arbeitszeit pro Woche in den bearbeiteten Abläufen.
- › Anzahl manueller Arbeitsschritte vor und nach der Umstellung.
- › Laufende Kosten für Systeme und Dienstleister.

- › Anzahl der Störungen und die Zeit bis zur Behebung.
- › Sichtbarkeit und Anfragen über die digitalen Kanäle.

Nächster Schritt

Vorbereitung ohne uns möglich: die digitale Inventarliste unter naverion.de/unterlagen.

Standortbestimmung in zehn Fragen: naverion.de/check

Rückruf zum Wunschzeitpunkt: naverion.de/rueckruf

Rechtlicher Hinweis

Naverion ist eine Dienstleistung der ma-x digital business GmbH. Diese Unterlage dient der Information und stellt kein rechtlich bindendes Angebot dar. Preise verstehen sich netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

Stand dieser Unterlage: laufende Fassung, abrufbar unter naverion.de/unterlagen. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie im persönlichen Gespräch unter start@naverion.de oder +49 681 96590500.